

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML2139

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
ÚK

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupena

IČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Raná

Raná čp. 114, 439 24 Raná

Ing. Jaroslav Veselým, starostou obce

00556416

Komerční banka, a.s., pobočka Žatec

11025481/0100

Ing. Jaroslav Veselý

415 679 246, 721 906 666

starosta@obec-rana.com


uzavírají tento dodatek č. 3

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Raná“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **30. 11. 2021**.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne **06. 11. 2019**





Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje



4. 11. 2019


Ing. Jaroslav Veselý
starosta obce



	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Pódpis
Zpracovatel	23. 10. 2019	Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru	23. 10. 2019	Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Číslo rozpočtu		SRV 2020-2024		
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		není požadován		
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 022/24Z/201		ze dne: 21. 10. 2019	