

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML0398

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Mariánské Radčice

Komenského čp. 4, 435 32 Mariánské Radčice

Jaroslavem Sikorou, starostou obce

00266078

Komerční banka, a.s., pobočka Most

3022-491/0100

Jaroslav Sikora

724 136 816, 476 744 342

mradcice@pons.cz

uzavírají tento dodatek č. 3

Článek II.
Financování


Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Mariánské Radčice“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2020**.
Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne **06. 11. 2019**

.....


.....
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje




.....
Jaroslav Sikora
starosta obce

11. 11. 2019

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	23. 10. 2019	Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru	23. 10. 2019	Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Číslo rozpočtu		SRV 2020-2024		
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		není požadován		
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 022/24Z/201 ze dne: 21. 10. 2019			